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DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore del lavori cura che i lavori cui €
preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita al progetto e al contratto
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DIRETTORI OPERATIVI

Assistenti del D.L.
Collaborano con il D.L.

Controllano le lavorazioni ed il rispetto del
contratto

Rispondono della loro attivita direttamente al
D.L.
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Ispettore di cantiere

Assistente del D.L. Con funzioni di ispettori di
cantiere

Collabora con il D.L. per |la sorveglianza dei

lavori in conformita al capitolato speciale di
appalto

Di norma la figura di ispettore € assunta da una
sola persona

E' presente in cantiere a tempo pieno
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L'APPALTATORE

L'appaltatore deve garantire I'esecuzione del
lavori a norma di contratto.
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Funzioni e compiti del D.L. Prima
della consegna del lavorl

Verbale attestante il permanere delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione del
E\elq

Verifica della regolarita delle concessioni, delle
autorizzazioni, dei nulla osta e di qualsiasi atto
amministrativo previsto da leggi e regolamenti

Verifica della disponibilita delle aree e della
regolarita dei decreti di occupazione e del
verbali di Immissione in possesso
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Funzioni e compiti del D.L.
Prima della consegna del lavori

Verifica dei sondaggi geologici esequiti ed i
rilievi delle aree.

Lo studio del progetto e delle specifiche
dimensionali, tecniche e tecnologiche.

La lettura del contratto di appalto.
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Funzioni e compiti del D.L.
All'atto della consegna dei lavori

Consegna all'lmpresa appaltatrice delle aree
Interessate

lllustrazione del progetto fornendo all'appaltatore tutte
le spiegazioni chieste in relazione ai materiali e alle
opere da da realizzare.

Verifica dati soggetti con poteri di rappresentanza
dell'appaltatore.

Verbalizzazione eventuali dichiarazioni
dell'appaltatore.
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Funzioni e compiti del D.L.
Durante l'esecuzione delle opere

Verifica dell'esattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori

‘enuta libretto dei lavori

‘enuta del sommario del registro di contabilita

‘enuta delle liste settimanali degli operai e delle
provviste

Tenuta del registro contabilita
Emissione degli stati d'avanzamento.
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Funzioni e compiti del D.L.
Durante l'esecuzione delle opere

Verifica della qualita dei materiali impiegati,
anche in riferimento ad eventuali prescrizioni di
capitolato e di legge.

Approvazione di calcoli esecutivi di strutture ed
impianti tecnici a carico dell'appaltatore.

Prelevamento di campioni e assistenza alle
prove sui materiali.

Emanazione ordine di servizio
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Funzioni e compiti del D.L.
Durante l'esecuzione delle opere

Verifica e controllo delle imprese

Verifica del coordinamento dei lavori delle ditte
subappaltatrici

Stesura del verbali di sospensione e ripresa dei
lavoril.

Concordamento eventuali nuovi prezzi.
Stesura perizie di variante e/o suppletive
Verbali constatazione danni di forza maggiore

97
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere

LUGLIO 2009 Ing. Domenico Cava




Funzioni e compiti del D.L.
Durante l'esecuzione delle opere

Allontanamento del personale imprudente e/o
negligente.

Collaborazione con i collaudatori
Continua.... :-)
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Funzioni e compiti del D.L.
Al termine delle opere

Emissione del certificato di ultimazione lavori

Richiesta di pubblicazione degli “avvisi ad
opponendum”.

Comunicazione di ultimazione lavori alle
Autorita competenti

Compilazione conto finale e della relativa
relazione.

Trasmissione al RUP di tutta la

documentazione _
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A “PERFETTA REGOLA D'ARTE”

Lo scopo della progettazione e dell'appalto di
un lavoro pubblico o privato € la realizzazione
dell'opera.
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ORA S| PARTE

Ohje - Aide - Hilfe - Aiuto - Hjelp - Ayuda - Hjdlp - 37 - 23 . 588 . ~07 - Ajuda - Hjlp - Ohje - Aide
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CONSEGNA DEI LAVORI

Ordine Servizio RUP Assenza di impedimenti alla realizzazione
dell'opera

Attestazione D.L. Assenza di impedimenti alla realizzazione
dell'opera

RUP Comunicazione enti assicurativi

Ordine Servizio RUP Consegna dei Lavori

D.L. Verifica la corrispondenza delle condizioni
locali al progetto esecutivo

D.L. Procede alla consegna

]

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere

LUGLIO 2009 Ing. Domenico Cava



CONTABILITA' DEI LAVORI

Giornale dei lavori

Libretti delle misure

Liste settimanali

Registro di contabilita

Sommario del registro di contabilita

Stato di avanzamento
Certificato di pagamento
Conto finale e relazione finale
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Gilornale dei lavori

Annotazione per ciascun giorno dell'attivita svolta in cantiere
Consegna dei lavori

Ordini di servizio

Prescrizione del D.L.

Verbali di constatazione

Verbali di sospensione e ripresa lavori

Verbali di prelievo di campioni

Varianti disposte
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LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA ARIT(I)CO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. FATTORI PRODOTTI F{{iU

3/11/08 Ponteggi in elementi portanti metallici,
realizzati per altezze superiori a mt. 4.00 e fing

a mt. 25, assemblati in opera, le protezioni
delle parti condominiali e private, compreso il
montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i
pianali in legno od in metallo, le tavole
fermapiede, 1 parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, la rete di
protezione, per consentire tutte le lavorazioni
previste ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti. Compreso disbrigo pratiche
occupazione suolo pubblico e permessi
necessari nei contratti collettivi di lavoro che
l'impresa si obbliga ad applicare
integralmente, il ponteggio dovra essere
montato in modo da garantire il normale
svolgimento delle attivita giornaliere
dell'edificio, nonche gli oneri per la redazione
ed il rispetto dei piani di sicurezza previsti
dalla legge.
]
- ]

" | Parti Uguali J Lunghezzall Largherza [l Altezza | Negaiivi W Posicii

S
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REGISTRO DI CONTABILITA'

PRODOTTI Prezzo
:N.R.| DATA | ARTICOLO DESCRIZIONE LIBRETTI | U.M. FATTORI positivi e zz IMPORTI
9o UNITARIO
negativi
-\-\-—

---\——
- T T esmion | ragamens |

Ponteggi in elementi
portanti metallici, realizzati
per altezze superiori a mt.

_\____
| [ ] i3s000]  essa]  e11.529.00

L'impresa Il Direttore dei Lavori

Emesso 1l certificato di pagamento 1 in data 03/11/08

A Riportarg € 19.773,20 € 18.000,00]

L'impresa Il Direttore dei Lavori
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STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
S.A.L.

3(1;5(1) DESCRIZIONE | U.M. QUANTITA' PREZZ0 | IMPORTO

-\\\

-\_\—_—\——
\\\
I I

Revisione del rivestimento e

controllo della stabilita

delle 1astrelle, m 1. 300 00 € 2,66 € 3.458,00
R e PR R [ R

delle velette balconi 40,00 €12,33 €493,20
e T |l ] ma

rivestimento in piastrelle 10,00 €44,12 €441,20

| [lmpS  [Sommano | . €19.77320)
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DOCUMENTI CONTABILI

Direttore dei Lavori
GIORNALE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE

REGISTRO DI CONTABILITA!'
DURC

RUP = SWAN
Certificato di pagamento

Ragioneria
Mandato di pagamento
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DURC

Documento Unico di Regolarita Contributiva

E il certificato che attesta la regolarita di
un'impresa per quanto riguarda gli adempimenti
INPS, INAIL, e Cassa Edile.
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RISERVE

Registro di contabilita

Firma dell'appaltatore ad ogni cambio data
Riserve dell'appaltatore (15 giorni)
Deduzioni del D.L. (15 giorni)

Chiusura delle registrazioni ed emissione
certificato di pagamento.
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Documenti Direzione del Lavori

Verbali di sospensione e ripresa
Verbale Concordamento nuovi prezzi
Ordini di servizio

Certificato ultimazione lavori

Consegna anticipata prima del collaudo
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Perizie di variante e suppletive
Disposti dal D.L.

NON SONO CONSIDERATE VARIANTI

Per importi non superiori al 10% per lavori di
recupero , ristrutturazione, manutenzione e
restauro.

Per importi non superiori al 5% per tutti gli altri
lavori.

N
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere

LUGLIO 2009 Ing. Domenico Cava



Perizie di variante e suppletive

Ammissibilita delle varianti:
Per sopravvenute disposizioni legislative
Cause impreviste o imprevedibili

Impossibilita di utilizzare materiali previsti in
progetto

Errori o omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano la realizzazione dell'opera
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Perizie di variante e suppletive

Varianti entro il quinto dell'importo d'appalto

'appaltatore e tenuto ad esequire i lavori agli
stessi patti e condizioni
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Perizie di variante e suppletive

Varianti superiori al quinto dell'importo d'appalto

Per errori o omissioni del progetto esecutivo si
procede alla rescissione del contratto.

Negli altri casi il RUP invita I'appaltatore a
dichiarare se accetta |la prosecuzione dei lavori.
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IL COLLAUDO DEI LAVORI

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare
che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte in
conformita al progetto approvato, al contratto,
ed alle eventuali perizie.

Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare gli atti
contabili

Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche
previste per legge

Il Collaudo deve includere le riserve non risolte.
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IL COLLAUDO DEI LAVORI

Documenti trasmessi al collaudatore:
| Conto Finale

Relazione sul conto finale del D.L. E di tutta la
documentazione allegata alla stessa

Copia conforme al progetto approvato
Copia conforme delle perizie

L'originale di tutti i documenti contabili e di tutte
le altre documentazioni richieste
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IL COLLAUDO DEI LAVORI

Visita di collaudo
Verbale visita di collaudo
Relazione di Collaudo
Certificato di Collaudo

N
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere

LUGLIO 2009 Ing. Domenico Cava



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere

LUGLIO 2009 Ing. Domenico Cava



